

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д. 12	то ОКПО	0322005
Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д. 12	то ОКПО	
Стройка - АО "Водный Союз", "Здание водонасосной станции 3 подъёма в Рыбково" (инв.№10012)	то ОКПО	

Объект - п.42/5.2 Работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов капитальный ремонт в части замены насоса 1ДБ30-906 5АМН280М4 160кВтРябово на ВНС 3 подъёма в Рыбково (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Здание водонасосной станции 3 подъёма в Рыбково" (инв.№10012)) (п. 3 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
42/5.2	13.11.2017	с	по
		01.11.2017	13.11.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС 42-5.2

Сметная стоимость выполненных работ: 577600,40руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР18-05-001 05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-Ес/09 от 09.06.2017 (водопровод) СМР=4,78 НР (268 12 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (273,66 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	2	230,62	188,35	42,27	5,6	461,24	376,7	84,54	11,2	20,274 40,55	0,456 0,91
2	ФЕР18-05-001 05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-Ес/09 от 09.06.2017 (водопровод) СМР=4,78 НР (515,17 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (525,82 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	2	564,53	361	88,08	11,66	1129,06	722	176,16	23,32	38,8585 77,72	0,95 1,9

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Счет-фактура № 11105 от 28.09.17г.	Агрегат 1Д630-905 5АНН280М4 160кВт	шт	2	60418,45					120836,9					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
Материалы														
Итого														
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-Ес/09 от 09.06.2017 (водопровод) СМР=4,78"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
в том числе материал за счет субсидии (120 836,9*4,78)														
									577600,4					

СДАЛ:

Начальник цеха водопровода
Я.В. Арапов

ПРИНЯЛ:
И.о. генерального директора АО "Водный союз"
М.И. Барышева

Согласовано

Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник цеха водопровода АО "Водный Союз"		Арапов Я.В.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.