

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 № 100

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12

Подрядчик: ООО "Курганское АТП", 640015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Куйбышева, 76, ул. Омская, 82г-165-132 стр.2.

Форма по ОКУД	Код
	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	388
	дата
	29 4 2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
10	30.09.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2019 года**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		15 636 076,29	15 636 076,29	15 636 076,29
1	АКТ № 10		15 636 076,29	15 636 076,29	15 636 076,29
Итого					15 636 076,29
Сумма НДС 20%					3 127 215,26
Всего с учетом НДС					18 763 291,55

Заказчик:
Генеральный директор АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников

МП

Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский

МП

Строительный контроль
Директор МКУ "Управление капитального строительства"

А.А. Чудаков

МП

