

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
Подрядчик: ООО "Курганское АТП", 640015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Объект: Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Куйбышева, 109, ул. К. Мяготина, 50, перекресток ул. Пролетарская - ул. Гоголя, ул. Володарского, 60, ул. Кравченко, 92, 4 мкр, 15, ул. Пархоменко, 2, ул. К. Мяготина, 69, пр-т. Машиностроителей, 3-1е, -ул. Некрасова, 7, ул. Куйбышева, 92, ул. К. Мяготина, 67.

Форма по ОКУД	Код		
	322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			

Номер документа	Дата составления
1	31.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2019 года**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 510 156,97	3 510 156,97	3 510 156,97
1	АКТ № 1		3 510 156,97	3 510 156,97	3 510 156,97
	Итого				3 510 156,97
	Сумма НДС 20%				702 031,39
	Всего с учетом НДС				4 212 188,36

Заказчик:
И.о. генерального директора АО "Водный Союз"
В.Л. Овсянников

Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский

Государственный контроль:
Директор МКУ "УКС" Управление капитального строительства"
А.А. Чудаков

