

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул.
Набережная, 12
Подрядчик: ООО "Курганское АТП", 640015, г. Курган, пр. Конституции,
29Б

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия
проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при
проведении работ по устранению аварий на централизованных
системах холодного водоснабжения, эксплуатируемых АО «Водный
Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и
выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей
деятельности Организации и на поддержание объектов
централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии,
соответствующем установленным требованиям технических
регламентов по адресам: ул. Пролетарская, 78, ул. К.Маркса, 131, ул.
Профсоюзная, 4а, ул. Омская, 72а, ул. Школьная, 9, ул. Садовая, 63, ул.
Кравченко, 55, ул. Б.Солнечный, 13, ул. Алексеева, 35, ул. Куйбышева,
140, ул. 1 Мая, 10, 11 мкрн, 14, ул. Кремлева, 3, ул. Ленина, 33, ул.
Лесопарковая, 6, ул. Рабоче-Крестьянская, 14, пр-т. Конституции, 31, пр-
т. Машиностроителей, 1, ул. Панфилова, 21.

Форма по ОКУД	Код
	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	388
	дата
	29 4 2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
5	31.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2019 года**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 461 041,26	1 461 041,26	1 461 041,26
1	АКТ № 5		1 461 041,26	1 461 041,26	1 461 041,26
	Итого				1 461 041,26
	Сумма НДС 20%				292 208,25
	Всего с учетом НДС				1 753 249,51

Заказчик:
Генеральный директор АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников

МП
Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский

МП
Строительный контроль:
Директор МКУ "Управление капитального строительства"

А.А. Чудаков

