

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России:

от 11.11.99 № 100

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12

Подрядчик: ООО "Курганское АТП", 640015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. К.Мяготина, 74, пр. Конституции, 50а, ул. 1 Мая, 19, ул. К.Маркса, 100, ул. Р.Зорге, 20, ул. Криволапова, 13а, ул. Кузнецова, 13, ул. Урожайная, 2, ул. Пушкина, 108, ул. Арбинская-Глинки-Белинского-пр. Конституции, ул. К. Мяготина, 176.

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
7	31.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за август 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 578 741,51	1 578 741,51	1 578 741,51
1	АКТ № 7		1 578 741,51	1 578 741,51	1 578 741,51
Итого					1 578 741,51
Сумма НДС 20%					315 748,30
Всего с учетом НДС					1 894 489,81

Заказчик:

Генеральный директор АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников

МП

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский

МП

Строительный контроль:

Директор МКУ "Управление капитального строительства"

А.А. Чудаков

МП