

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) — АО «Водный Союз»
Подрядчик (Субподрядчик) — АО «Водный Союз»

Стройка — п.5.5 Капитальный ремонт водопровода в части замены задвижки Д=800 мм в районе дома №160 по ул. Горяева
(наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул. Невежина от Галкинской в северный») инв. №30409

Объект - п.5.5 Капитальный ремонт водопровода в части замены задвижки Д=800 мм в районе дома №160 по ул. Горяева
(наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул. Невежина от Галкинской в северный») инв. №30409

Вид деятельности по ОКДП		Отчетный период	
Договор подряда (контракт)		с	по
Вид операции		дата	

Номер документа	Дата составления	с	по
5.5	15.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2019 г.

Стоимость материалов : _____ 352 980 руб.

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
поз. по смете						Осн. 3/п	Эк.Маш.	3/пМех.			Осн. 3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	1	ФЕРР66-26-10 Прокладка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм ИНДЕКС К ПОЭИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Министров № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Водопровод) СМР=5,18 НР (109,08 руб.): 74% 0,9 от ФОТ (163,79 руб.) СЛ (81,9 руб.): 50% от ФОТ (163,79 руб.)	шт	1	479,44	120,1	359,34	43,69	479,44	120,1	359,34	43,69	13,9	13,9

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ФЕР22-03	Установка двигателей чугунных	шт	1	1347,83	286,06	767,98	75,78	1347,83	286,06	767,98	75,78	30,08	30,08
	006-13	Диаметром: 800 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
	Труба	Раздел 1. Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Водопровод) СМР=5,18													
	Министроя	НР (495,73 руб.): 130%*0,9 от ФОТ (423,7 руб.)													
	Росси от	СЛ (320,53 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (423,7 руб.)													
	30.12.2016	№1039/лр													
3	3	Прайс	Задвижка 30Ч539Р Ду 800 Ру10	шт	1	68142,86				68142,86					
		МАТ=423576/1,25,18				423576/1,25,18									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
		Раздел 1. Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Водопровод) СМР=5,18													
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)															
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода															
Материалы															
Итого															
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (Водопровод) СМР=5,18"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машин и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
ВСЕГО по акту															
В том числе стоимость материалов (68142,86*5,18)															

Сдел:
 Генеральный директор АО «Волный Союз»
 Строительный контроль:
 Директор МКУ «Управление капитального строительства»
 А.А. Чулаков

Принят:
 Генеральный директор АО «Волный Союз»
 В.Л. Овсянников