

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
Подрядчик: ООО "Курганское АТП", 640015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Куйбышева, 114, ул. Пичугина, 21, ул. Володарского, 60.

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер 388

дата 29 4 2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления
13	31.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за октябрь 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 509 556,50	2 509 556,50	2 509 556,50
1	АКТ № 13		2 509 556,50	2 509 556,50	2 509 556,50
Итого					2 509 556,50
Сумма НДС 20%					501 911,30
Всего с учетом НДС					3 011 467,80

Заказчик:

Генеральный директор АО "Водный Союз"

МП

В.Л. Овсянников

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

МП

С.А. Никольский

Строительный контроль:

Директор МКУ "Управление капитального строительства"

МП

А.А. Чудаков

