

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах водоснабжения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Карбышева, 27-М. Ульяновой, 4/2., ул. Володарского, 5б, 60, 103, - Комсомольская, 70.

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	388
Вид операции	дата
	29 04 2019

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
15	30.11.2019	с 01.11.2019 по 30.11.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 93 911,40 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн. 3/п	В том числе	Эк. Маш	3/пМех	Всего	Осн. 3/п	В том числе	Эк. Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. ул. Карбышева, 27-М. Ульяновой, 4/2, разрешение №1193-19, (дефектная № 714) - канализация - дворовая территория

Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (7,64 руб.): 142% от ФОТ СЛ (4,34 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,01466 1*0,27100*7,33	2281,99	126,07	2143,72	177,59	33,45	1,85	31,43	2,6	0,23	0,2
2	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	м3	1,6126 1*0,2*1,1*7,33	55,26				89,11					
3	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	2,58016 1,6126*1,6	3,86		3,86		9,96		9,96			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
4	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (2,73 руб.): 95% от ФОТ СЛ (1,22 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,005864 1*0,871000*7,33	2419,85	83,85	2336	315,36	14,19	0,49	13,7	1,85	0,06	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ФСЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	м3	6,4504 1*0,8*1,1*7,33	55,26				356,45					
6	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы,разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (7,16 руб.): 80% от ФОТ СТ (3,42 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,011728 1*0,8*0,2*100*7,33	663,75	663,75			7,78	7,78			1,04	
7	ФСЦлп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	1 т груза	10,32064 6,4504*1,6	3,86		3,86		39,84		39,84			
Раздел 2. ул. Володарского, 56, 60, 103, - Комсомольская, 70, разрешение № 1151-19, (дефектная №738) - канализация - проезжая часть														
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Трипл. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (134,93 руб.): 142% от ФОТ СТ (76,73 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,21576 1*0,2*100*107,88	2735,95	151,28	2572,46	213,11	590,31	32,64	555,03	45,98	4,07	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	м3	23,7336 1*0,2*1,1*107,88	55,26				1311,52					
10	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	37,97376 23,7336*1,6	3,86		3,86		146,58		146,58			

Калькуляция №36 Обратная засыпка песком

11	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37 НР (40,24 руб.): 95% от ФОТ СГ (18 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,086304 1*0,8/100*107,88	2419,85	83,85	2336	315,36	208,84	7,24	201,6	27,22	0,93	2,02
12	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализацию) СМР=8,37	м3	94,9344 1*0,8*1,1*107,88	55,26				5246,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37 НР (105,41 руб.): 80% от ФОТ СП (50,4 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,172608 1*0,8*0,2/100*107,88	663,75	663,75			114,57	114,57			15,28	
14	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	151,89504 94,9344*1,6	3,86		3,86		586,31		586,31			
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									8 754,98	164,57	1 584,45	77,65	21,61	5,95
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									8 980,11	189,25	1 784,90	97,07	24,86	7,44
В том числе, справочно:														
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 8, 4, 11, 6, 13)									225,13	24,69	200,44	19,41	3,2415	1,4875
Накладные расходы														
В том числе, справочно:									298,08					
80% ФОТ (от 140,7) (Поз. 6, 13)														
95% ФОТ (от 45,23) (Поз. 4, 11)									112,56					
142% ФОТ (от 100,39) (Поз. 1, 8)									42,97					
Сметная прибыль									142,55					
В том числе, справочно:									154,10					
45%*0,85 ФОТ (от 140,7) (Поз. 6, 13)														
50%*0,85 ФОТ (от 45,23) (Поз. 4, 11)									53,82					
95%*0,85 ФОТ (от 100,39) (Поз. 1, 8)									19,22					
Итого по акту:									81,06					
Итого Поз. 1-2, 4-6, 8-9, 11-13 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - канализации) СМР=8,37"									72 397,15				24,86	7,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого Поз. 3, 7, 10, 14 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7/б81-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49"										5 862,36				
Итого										78 259,50			24,86	7,44
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы										7 005,96				
Машины и механизмы										1 784,90				
ФОТ										286,32				
Накладные расходы										298,08				
Сметная прибыль										154,10				
ВСЕГО по акту										78 259,50				
НДС 20% от 78259,5										15 651,90				
ВСЕГО по акту										93 911,40			24,86	7,44

Заказчик:

Генеральный директор АО "Водный Союз"

В.П. Овсянников

Строительный контроль:

Директор МКУ "Управление капитального строительства"

А.А. Чудаков

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский



Всего пронумеровано и прошнуровано

на 6 (Шести листах)

и скреплено печатью

Генеральный директор



С.А. Никитский

