

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Код
Заказчик (Генподрядчик) — АО «Водный Союз», 640018, г. Курган, ул. Набережная, 12	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) — ООО «Артель», 640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61	по ОКТО
Стройка — п. 5.11 Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора Д=500 мм протяженностью 600 м по ул. Володарского, ул. Комсомольская (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Канализац. колл КНС-4 до КТ по пр. Машиностроителей» инв № 31288)	по ОКТО
Объект - п. 5.11 Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора Д=500 мм протяженностью 600 м по ул. Володарского, ул. Комсомольская (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Канализац. колл КНС-4 до КТ по пр. Машиностроителей» инв № 31288)	

Договор подряда (контракт)	номер	1009
	дата	01.11.2019
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
5.11	01.12.2019	с	по
		01.11.2019	31.12.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание — договор подряда № 1009 от 01.11.2019г., приложение № 1 ЛСР
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1701646,73 руб.

Номер	Стоимость единицы, руб.										Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
	В том числе		Всего		В том числе		Всего									
по порядку	поз. по смете	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех.	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех.	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Прокладка водопровода методом ГНБ Д= 500 мм																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ФЕР04-01-077-09	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения пресово-шнековой с усилением продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRAUZ-GRUPPE	100 м	5,77	40325,24	842,12	38921,33	965,65	232676,63	4859,03	224576,07	5571,8	83,71	72,12
		Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	предоставлением отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм											483,01	416,13
		Скважины: НР (11682,53 руб.): 112% от ФОТ СЛ (5319,72 руб.): 51% от ФОТ													
2	2	ФСЦ-02.1.01.01-0003	Глина бентонитовая	т	9,78015	728,2				7121,91					
		Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Скважины												
3	3	ФСЦ-01.4.03.03-0022	Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD	т	2,22722	64460,41				143567,51					
		Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Скважины												

Прочие работы

4	4	ФЕР04-01-074-01	Монтаж машины горизонтального бурения пресово-шнековой типа РВА	шт	1	1121,3	266,69	854,61	100,31	1121,3	266,69	854,61	100,31	26,51	7,43
		Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Скважины: НР (411,04 руб.): 112% от ФОТ СЛ (187,17 руб.): 51% от ФОТ												
5	5	ФЕР04-01-075-01	Демонтаж машины горизонтального бурения пресово-шнековой типа РВА	шт	1	656,36	139,48	516,88	60,75	656,36	139,48	516,88	60,75	14,06	4,5
		Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Скважины: НР (224,26 руб.): 112% от ФОТ СЛ (102,12 руб.): 51% от ФОТ											14,06	4,5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Прокладка водопровода методом ГНБ D= 500 мм

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах	385143,71	5265,2	225947,56	5732,86	523,58	428,06
---	-----------	--------	-----------	---------	--------	--------

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								5609,01					
								403070,55				523,58	428,06
								403070,55				523,58	428,06
								2445031,73					
								-743385					
								1701646,73				523,58	428,06
Инструя № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019-канализация 403 070,55 * (8,44*0,718722076)													
ие цены аукциона -30,4039% от 2445031,73													
по акту													

Заказчик:
Генеральный директор АО «Водный Союз»
В.Л. Овсянников

Строительный контроль
Директор МКУ «Управление капитального строительства»
А.А. Чулаков

Подрядчик:
Директор ООО «Артель»
В.П. Рулаков



АО «Водный Союз»
Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 3 (трех) листах
Ген. директор В.И. Сидоренко
Дата _____

Российская Федерация, Курганская область
Муниципальное образование «Водный Союз»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОДНЫЙ СОЮЗ»
г. Ю.О. (Ю.О. район)
м.п.
ОГРН 10570002209
г. Ю.О. (Ю.О. район)