

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Стройка - АО "Водный Союз" «Здание н/станции 1 и 2 под с механ.цехом Пушкина,2» (инв.№10220)

Объект - п.15 Капитальный ремонт в части замены частотного преобразователя насосного агрегата №8 насосной станции 2-го подъема в здании насосных станций 1-го и 2-го подъема на очистных сооружениях водопровода центра города (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание н/станции 1 и 2 под с механ.цехом Пушкина,2» (инв.№10220)

Форма по ОКУД

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	24.11.2017	1.11.2017	24.11.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №ЛС-15

Сметная стоимость выполненных работ: 593220,34 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕРм08-01-101-01 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Преобразователь массой: до 0,15 т - демонтаж <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (13,74 руб.): 95%*0,6 от ФОТ СП (15,67 руб.): 65% от ФОТ</i>	шкаф	1	32,81	22,68	10,13	1,43	32,81	22,68	10,13	1,43	2,358 2,36	0,114 0,11
2	ФЕРм08-01-101-01 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Преобразователь массой: до 0,15 т - установка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5 НР (45,82 руб.): 95%*0,6 от ФОТ СП (52,25 руб.): 65% от ФОТ</i>	шкаф	1	615,86	75,61	33,76	4,77	615,86	75,61	33,76	4,77	7,86 7,86	0,38 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Счет-фактура № 192 от 13.11.2017	Частотный преобразователь ИРБИ823-250-0,4УХЛЗ.1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Раздел 1. Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5	шт	1	91264,67				91264,67					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									91913,34	98,29	43,89	6,2	10,22	0,49
Накладные расходы									59,56					
Сметная прибыль									67,92					
Итого по акту:														
Итого по Строительным работам														
Материалы									91264,67					
Итого									91264,67					
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5"									593220,36					
Итого Монтажные работы									5044,98				10,22	0,49
Итого									598265,34				10,22	0,49
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									91771,16					
Машины и механизмы									43,89					
ФОТ									104,49					
Накладные расходы									59,56					
Сметная прибыль									67,92					
ВСЕГО по акту									598265,34				10,22	0,49
в том числе материалы за счет субсидии (91264,67 * 6,5)									593220,34					

СДАЛ:
Начальник ОСВ ЦГ
В.И. Иогин



Согласовано

Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОСВ ЦГ АО "Водный Союз"		Иогин В.И.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.