

Форма по ОКУД	Код
то ОКПО	0322005
то ОКПО	
то ОКПО	
Вид операции	
номер	
дата	
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - АО «Водный Союз», 640018 г. Курган, ул. Набережная, 12, тел.8 (3522)466-277
Подрядчик (Генподрядчик) — АО «Водный Союз»640018 г. Курган, ул. Набережная, 12, тел.8 (3522)466-277
Объект -Работы по устранению аварий на централизованных системах холодного и (или) водоснабжения, эксплуатации АО «Водный Союз» по договору аренды имущества №26-а/2012 от 21.12.2012г. и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов: капитальный ремонт в части замены насосного агрегата (НП) на очистных сооружениях канализации (наименование основного средства по данным бухгалтерского учёта: «Здание автомат. н/станции №3 перекач. сточн вод на ОСК») инв №20119 Договор

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3.4	07.10.2019	01.09.2019	07.10.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Стоимость материалов: 960 000 руб.


Номер по порядку	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего		В том числе		Всего	В том числе		Всего			В том числе	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1.																
1	1	ФЕР18-05-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	шт	1	230,62	188,35	42,27	5,6	230,62	188,35	42,27	5,6	20,274 20,27	0,456 0,46	
2	2	ФЕР18-05-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т	шт	1	499,83	313,91	70,46	9,33	499,83	313,91	70,46	9,33	33,79 33,79	0,76 0,76	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	Счет - фактура № 73 от 05.07.2019	Насос плунжерный НП - 50 Б МАТ=11520001,27,04	шт		1 136363,64 11520001,27,04				136363,64					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве															
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2)															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
128%*0,9 ФОТ (от 566,61) (Поз. 1-2)															
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
83%*0,85 ФОТ (от 566,61) (Поз. 1-2)															
Итого по акту:															
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)															
Материалы															
Итого															
Всего с учетом "Письмо Минстроя № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. (очистные сооружения) СМР=7,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
ВСЕГО по акту															
в том числе стоимость материалов без НДС (136363,64*7,04)															


Сдал:

Генеральный директор ОАО "Водный Союз"



Принял:

Генеральный директор ООО "Водный Союз"



Строительный контроль:

Директор МКУ «Управление капитального строительства»



А.А. Чудаков